

TEMA 8 DE LA AGENDA: PANORAMA GENERAL Y ESTADO DE MECANISMO PERMANENTE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS (MPCP) Y LA CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE (PFS)

INFORME PROVISIONAL SOBRE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO CLME+

Consultoría “Opciones para un Mecanismo Permanente de Coordinación de Políticas y un Plan de Financiamiento Sostenible para el Control del Océano en la Región CLME+”

1. Marco de referencia

En noviembre de 2017, el Proyecto CLME+ del PNUD/FMAM adjudicó una consultoría para identificar opciones para un Mecanismo Permanente de Coordinación de Políticas regional (MPCP) y un Marco de Gestión Regional reforzado para el control compartido de los recursos marinos vivos y del océano en la región CLME+, con un Plan de Financiamiento Sostenible (PFS). En línea con las prioridades del Programa de Acciones Estratégicas del CLME+, la consultoría se enfoca inicialmente en la pesca, la contaminación y la degradación del hábitat, así como en los procesos políticos necesarios para cumplir los mandatos conexos de las organizaciones intergubernamentales (OIG) consideradas.

El mandato de esta consultoría se deriva del Programa de Acciones Estratégicas CLME+ (PAE), específicamente de la Estrategia 3 para el “establecimiento y puesta en marcha de un mecanismo regional de coordinación de políticas para el control de los océanos, que se centre inicialmente en los recursos marinos vivos compartidos”. Al frente de la consultoría se encuentra el Centro de Alianzas para el Desarrollo (CAD), con el Centro de Gestión de Recursos y Estudios Ambientales (CERMES) como grupo asesor.

2. Avances y Estado

La consultoría se implementará entre noviembre de 2017 y abril de 2020 en tres fases, como se muestra más abajo en la Figura 1.


La consultoría se encuentra actualmente en la fase 1, en la que se están desarrollando y evaluando las opciones para un MPCP, junto con los PFS asociados. Además, se están elaborando opciones para un plan de financiación sostenible y sus evaluaciones previas para el Marco Regional de Gestión de los Océanos, en particular las ocho organizaciones intergubernamentales que forman parte de la MIC del PEA:

- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-CEP);
- la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación representada por la Comisión de Pesca del Atlántico Centro-Occidental (FAO-COPACO);
- Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI-COI del CARIBE);
- la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA);
- la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD);
- la Comunidad del Caribe (CARICOM) representada por su Secretariado;
- el Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM);
- la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECS) representada por la Comisión de la OECS.

Un borrador del Informe de la Fase 1 que presenta las opciones fue presentado a la PCU para su revisión a finales de mayo de 2018. En abril y mayo de 2018 se llevaron a cabo entrevistas con las organizaciones intergubernamentales sobre sus puntos de vista acerca de los MPCP y PFS, que sirvieron de base para el desarrollo de las opciones. El borrador del informe incluye una hipótesis de mantenimiento de la situación actual, así como un análisis FODA y un análisis preliminar de la relación costo-beneficio de las opciones propuestas.

Previamente, la fase inicial de la consultoría se completó con éxito y el Informe Inicial definitivo se presentó a la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) el 21 de marzo. El informe fue elaborado con la participación de la UCP y las ocho OIG que conforman el Mecanismo Interino de Coordinación del Programa de Acciones Estratégicas CLME+. Estos socios contribuyeron al participar en entrevistas semiestructuradas con el equipo de consultoría, proporcionando documentos e información clave, y revisando y presentando comentarios sobre el borrador del Informe Inicial. El Informe Inicial contiene una descripción y un análisis de referencia de la gestión de los océanos en la región del CLME+ y su financiación, centrados en las ocho organizaciones intergubernamentales que representan colectivamente a todos los países del CLME+. A diferencia de los aspectos institucionales y de política del Marco de Gestión Regional, antes de esta consultoría no se había establecido una línea de base de financiamiento integral. La disponibilidad y amplitud de la información financiera relacionada con la gestión de los océanos en la región del CLME+ (situación actual de la financiación y déficits de los programas relacionados con las principales esferas temáticas del PAE, mecanismos y fuentes de financiación, estrategias de financiación existentes de las OIG, etc.) ha sido uno de los principales desafíos. El nivel de detalle de las opciones de financiación propuestas depende en gran medida de la información proporcionada al equipo de consultores. Como medida paliativa, el equipo de asesores ha llevado a cabo consultas con las organizaciones intergubernamentales sobre su situación financiera y, en última instancia, adaptará el alcance de los PFS propuestos al nivel de información disponible.

Figura 1: Enfoque metodológico de la consultoría



Además, en el marco de la consultoría, se han desarrollado los siguientes elementos de comunicación y concientización:

- Anuncio de la consultoría dirigida a los Puntos Focales Nacionales
- Boletín sobre el progreso de la implementación dirigido a los miembros del MIC
- Folleto sobre la consultoría dirigido a los países del CLME+ y otros actores interesados clave

3. Perspectivas y próximos pasos

En el resto de la Fase 1, la consultoría preparará la versión final del Informe de la Fase 1 presentando las opciones de MPCP y PFS con una preevaluación. En la Fase 2, las opciones preseleccionadas se elaborarán con más detalle y se presentarán a los países del CLME+ y a las OIG para su selección final. En el marco de la consultoría, también se elaborará una hoja de ruta para el establecimiento y la plena aplicación de las opciones seleccionadas.

Las principales funciones previstas del MPCP y su PFS asociado tienen por objeto beneficiar a los países del CLME+ y a las OIG. Para asegurar el logro de este objetivo, **la participación de los países del CLME+, del Comité Directivo del Proyecto y de los miembros del MIC, así como de otros actores interesados clave, es de suma importancia.** Por lo tanto, sus puntos de vista e información específica con respecto a un MPCP y su financiamiento potencial son vitales. Todas las opciones propuestas estarán sujetas a su examen y evaluación durante su participación en las reuniones regionales, utilizando las consultas nacionales de los países y los foros de las organizaciones intergubernamentales.

Las principales reuniones regionales para la consultoría son:

- Junio de 2018: **Reunión del Comité Directivo del Proyecto para familiarizarse con la consultoría y el borrador de las opciones (esta reunión)**
- Septiembre de 2018: **1.ª Reunión de Consulta para revisar y preseleccionar las opciones de MPCP y PFS**
- Junio de 2019: **2.ª Reunión de Consulta para seleccionar la opción final**
- Marzo/Abril de 2020: **Reunión del Comité Directivo del Proyecto para aprobar la opción final**

4. Acción propuesta:

Se invita al Comité Directivo del Proyecto a: 1) tomar nota de los progresos realizados hasta la fecha en el marco del Mecanismo Permanente de Coordinación de Políticas y la Consultoría sobre el Plan de Financiamiento Sostenible, y 2) comprometerse a apoyar las consultas a nivel nacional en relación con las Opciones propuestas para el Mecanismo Permanente de Coordinación de Políticas y los Planes de Financiamiento Sostenible como preparación para la Consulta regional de septiembre de 2018.

Siglas

MIC - Mecanismo Interino de Coordinación
 OIG - Organización Intergubernamental
 MPCP - Mecanismo Permanente de Coordinación de Políticas
 MGR - Marco de gestión regional
 PAE - Programa de Acción Estratégica
 PFS - Plan de Financiamiento Sostenible
 FODA - Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas