

Revisión de Hitos y Metas – Marco de Resultados del Proyecto CLME+ Mayo 2020

Introducción:

La tabla a continuación presenta una versión revisada del Marco de Resultados del Proyecto CLME+ original contenido en el Documento del Proyecto CLME+. Las metas representadas en la columna 3 son las metas que fueron revisadas y acordadas durante la Reunión de Mitad de Periodo del Comité Directivo del CLME+ el pasado marzo 2019. Las metas en la columna 4 se propusieron para su examen por el Comité Directivo del Proyecto en octubre de 2019, pero no se aprobaron en su totalidad puesto que quedaban pendientes preguntas de Colombia en relación con algunos objetivos bajo los Productos 1.4 y 2.2 que debían ser abordados por la UCP y el GEP. A la luz de esto, la columna 5 en su mayor parte repite la columna 4 y también incluye cambios adicionales para su consideración y aprobación por el Comité Directivo del Proyecto. La columna 5 también indica la fecha de finalización de varias actividades en caso de que haya una prórroga de 3 meses.

Para facilitar la revisión hemos dejado los cambios propuestos de hitos y metas en versión de control de cambios.

Marco de resultados del Proyecto CLME+ revisado:

Producto	Indicador	Metas Revisadas Feb 2019	Propuesta Metas Revisadas Oct 2019	Objetivos revisados propuestos para mayo 2020 (con fecha revisada de finalización del proyecto)
PRODUCTO 1¹				
Producto 1.1 (O1.1) <i>Decisiones sobre los acuerdos de coordinación y cooperación y sobre los mandatos institucionales, en consonancia con las estrategias 1 del PAE (medio ambiente), 2 (pesquerías) y 3</i>	PI1. No hay países del CLME+ excluidos de la participación formal en los mecanismos de coordinación regional para la protección del medio ambiente marino PI2. Mecanismo de coordinación entre los arreglos en toda la región relacionados con la	TPI Acuerdo formal entre Brasil y la Secretaría del Convenio de Cartagena para la coordinación de las acciones pertinentes al Convenio y sus Protocolos, en vigor para finales de 2018. T.PI2. (Hito) Decisión sobre una modalidad para la coordinación de acciones en el marco de los Protocolos SPAW y LBS, en la COP 13 del Convenio de Cartagena (2014);	TPI Acuerdo formal entre Brasil y la Secretaría del Convenio de Cartagena para la coordinación de las acciones pertinentes al Convenio y sus Protocolos, en vigor para finales de T.PI2. (Hito) Decisión sobre una modalidad para la coordinación de acciones en el marco de los Protocolos SPAW y LBS, en la COP 13 del Convenio de Cartagena	TPI Acuerdo formal entre Brasil y la Secretaría del Convenio de Cartagena para la coordinación de las acciones pertinentes al Convenio y sus Protocolos, en vigor para finales de T.PI2. (Hito) Decisión sobre una modalidad para la coordinación de acciones en el marco de los Protocolos SPAW y LBS, en la COP 13 del Convenio de Cartagena (2014); (Meta) Guía de ruta para la acción colaborativa sobre

¹ Todos los productos monitoreados anualmente en el Informe anual de ejecución/examen sobre la ejecución de los proyectos (APR/PIR)

(coordinación intersectorial de políticas)	contaminación y la degradación del hábitat PI3. Mecanismo provisional de coordinación en toda la región para la gestión sostenible de la pesca PI4. Mecanismo permanente de coordinación en toda la región para la gestión pesquera sostenible basada en los ecosistemas PI5. Mecanismo de coordinación para "la implementación del PAE", integrando los acuerdos para la pesca sostenible y la protección del medio ambiente marino PI6. Mecanismo permanente de coordinación de políticas	(Meta) Guía de ruta para la acción colaborativa sobre los Protocolos SPAW y LBS disponible para final del primer trimestre de 2017 T.PI3. Decisión entre los socios del CLME² acerca del mecanismo provisional de coordinación para la pesca sostenible, para principios de 2016 T.PI4. (Hito) Análisis de viabilidad (viabilidad técnica y económica, y aceptación social y política) de distintos acuerdos de gobernanza para toda la región para la pesca sostenible,, disponible para julio de 2017; (Meta) Decisión formal de múltiples países sobre un acuerdo de gobernanza sólido que abarque toda la región para la gestión pesquera sostenible basada en los ecosistemas, para finales de 2019 T.PI5. (Hito) Mecanismo provisional de apoyo a la ejecución coordinada del PAE², establecido formalmente para finales del primer semestre de 2017. (Meta) Arreglos institucionales y mecanismo operativo para coordinar los esfuerzos de una gobernanza de los océanos integrada (incluyendo la continua implementación del PAE) más allá de la vida del proyecto, consolidado antes de finales de 2019 T.PI6. (Meta A) Consenso entre países que participan en el CLME+ sobre un mecanismo de coordinación permanente, incluyente y financiado de manera sostenible para la	(2014); (Meta) Guía de ruta para la acción colaborativa sobre los Protocolos SPAW y LBS disponible para final del primer trimestre de 2017 T.PI3. Decisión entre los socios del CLME² acerca del mecanismo provisional de coordinación para la pesca sostenible, para principios de 2016 T.PI4. (Hito) Análisis de viabilidad (viabilidad técnica y económica, y aceptación social y política) de distintos acuerdos de gobernanza para toda la región para la pesca sostenible,, disponible para julio de 2017; (Meta) Decisión de múltiples países sobre un acuerdo de gobernanza sólido que abarque toda la región para la gestión pesquera sostenible basada en los ecosistemas, T.PI5. (Hito) Mecanismo provisional de apoyo a la ejecución coordinada del PAE³, establecido formalmente para finales del primer semestre de 2017. (Meta) Arreglos institucionales y mecanismo operativo para coordinar los esfuerzos de una gobernanza de los océanos integrada (incluyendo la continua implementación del PAE) más allá de la vida del proyecto, consolidado antes de finales de 2019	los Protocolos SPAW y LBS disponible para final del primer trimestre de 2017 T.PI3. Decisión entre los socios del CLME² acerca del mecanismo provisional de coordinación para la pesca sostenible, para principios de 2016 T.PI4. (Hito) Análisis de viabilidad (viabilidad técnica y económica, y aceptación social y política) de distintos acuerdos de gobernanza para toda la región para la pesca sostenible,, disponible para julio de 2017; (Meta) Decisión de múltiples países sobre un acuerdo de gobernanza sólido que abarque toda la región para la gestión pesquera sostenible basada en los ecosistemas, T.PI5. (Hito) Mecanismo provisional de apoyo a la ejecución coordinada del PAE⁴, establecido formalmente para finales del primer semestre de 2017. (Meta) Arreglos institucionales y mecanismo operativo para coordinar los esfuerzos de una gobernanza de los océanos integrada (incluyendo la continua implementación del PAE) más allá de la vida del proyecto, consolidado antes de finales de T.PI6. (Meta A) Consenso entre países que participan en el CLME+ sobre un mecanismo de coordinación permanente, incluyente y financiado de manera sostenible para la gobernanza de SLMR, para finales de abril 2020; (Meta B) Presentación del mecanismo a los países participantes en el CLME+ para su adopción, tan pronto la Meta A sea alcanzada.
---	---	---	---	--

² Para ver más información, véase también la sección 5.2 de este documento de proyecto

³ Para ver más información, véase también la sección 5.2 de este documento de proyecto

⁴ Para ver más información, véase también la sección 5.2 de este documento de proyecto

		gobernanza de sLMR, para finales de abril 2020; (Meta B) Presentación del mecanismo a los países participantes en el CLME+ para su adopción, tan pronto la Meta A sea alcanzada.	T.PI6. (Meta A) Consenso entre países que participan en el CLME+ sobre un mecanismo de coordinación permanente, incluyente y financiado de manera sostenible para la gobernanza de sLMR, para finales de abril 2020; (Meta B) Presentación del mecanismo a los países participantes en el CLME+ para su adopción, tan pronto la Meta A sea alcanzada.	
Producto 1.2 (O1.2) Mecanismos nacionales de coordinación intersectorial (NIC) (incluida las interfaces entre ciencia y política) en funcionamiento	PI1. Mecanismo(s) NIC en funcionamiento	T.PI1. (Hito) Análisis de referencia de mecanismos NIC finalizados , incluida la identificación de buenas prácticas, para finales de 2015 y actualizados para finales de 2019; (Meta) Mecanismos NIC sostenibles en funcionamiento en al menos el 60 % de los países participantes del CLME⁺ , para finales de Abril 2020	T.PI1. (Hito) Análisis de referencia de mecanismos NIC finalizados , incluida la identificación de buenas prácticas, para finales de 2015 y actualizados para finales de 2019; (Meta) Mecanismos NIC sostenibles en funcionamiento en al menos el 60 % de los países participantes del CLME⁺ , para finales de Abril 2020	T.PI1. (Hito) Análisis de referencia de mecanismos NIC finalizados , incluida la identificación de buenas prácticas, para finales de 2015 y actualizados para finales de 2019; T.PI1.(Meta) Mecanismos NIC sostenibles en funcionamiento en al menos el 60 % de los países participantes del CLME⁺ , para finales de Abril 2020
Producto 1.3. (O1.3) Las políticas, declaraciones y/o reglamentos regionales, y la legislación y/o planes asociados en el plano nacional, son apropiados para permitir una eficaz gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca en el CLME⁺	PI1. Inserción del concepto de gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca resistente al clima, en l políticas, declaraciones y/o reglamentos claves regionales y en la legislación/políticas y/o planes nacionales	T.PI1. (Hito) Estrategia de apoyo a la incorporación de conceptos y principios de la gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca en políticas, declaraciones, reglamentos, planes y legislación, disponible para finales de 2017 (Meta A) Integración de los conceptos y principios claves de gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca integrados en al menos 4 políticas(sub)regionales pertinentes al PAE, y legislaciones/políticas/planes pesqueros/medioambientales actualizados en al menos el 60 % de países del CLME⁺ en que ocurran tales cambios entre 2017 y 2019; (Meta B) Incorporación de las cuestiones de género y juventud en al menos 3	T.PI1. (Hito) Estrategia de apoyo a la incorporación de conceptos y principios de la gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca en políticas, declaraciones, reglamentos, planes y legislación, disponible para finales de 2017 (Meta A) Integración de los conceptos y principios claves de gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca integrados en al menos 4 políticas(sub)regionales pertinentes al PAE, y legislaciones/políticas/planes pesqueros/medioambientales actualizados en al menos el 60 % de países del CLME⁺ en que	T.PI1. (Hito) Estrategia de apoyo a la incorporación de conceptos y principios de la gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca en políticas, declaraciones, reglamentos, planes y legislación, disponible para finales de 2017 (Meta A) Integración de los conceptos y principios claves de gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca integrados en al menos 4 políticas(sub)regionales pertinentes al PAE, y legislaciones/políticas/planes pesqueros/medioambientales actualizados en al menos el 60 % de países del CLME⁺ en que ocurran tales cambios entre 2017 y 2019; (Meta B) Incorporación de las cuestiones de género y juventud en al menos 3

		políticas (sub)regionales pertinentes al PAE, para finales de 2019	ocurran tales cambios entre 2017 y 2019; (Meta B) Incorporación de las cuestiones de género y juventud en al menos 3 políticas (sub)regionales pertinentes al PAE, para finales de 2019	políticas (sub)regionales pertinentes al PAE, para finales de 2019
Producto 1.4 (O1.4) Acuerdos para la gestión, acceso e intercambio de datos para apoyar la gobernanza de los océanos integrada (y en particular los esfuerzos de la implementación del PAE) ⁵	PI1. Acuerdos para la gestión, acceso e intercambio de conjuntos de datos claves, de información y de indicadores identificados como críticos para el seguimiento y evaluación (SyE) de la ejecución del PAE y desarrollo/institucionalización del SOMEE	T.PI1. MdE, protocolos y/u otros acuerdos para facilitar el acceso/intercambio de conjuntos de datos críticos para apoyar el reporte de SyE del PAE y del SOMEE, disponible a finales de agosto 2020.	T.PI1. MdE, protocolos y/u otros acuerdos para facilitar el acceso/intercambio de conjuntos de datos críticos para apoyar el reporte de M&E del PAE y del SOMEE, disponibl.	T.PI1. MdE, protocolos y/u otros acuerdos para facilitar el acceso/intercambio de conjuntos de datos críticos para apoyar el reporte de M&E del PAE y del SOMEE, disponibl.
Producto 1.5 (O1.5) Mecanismo(s) de financiación sostenible(s) para asegurar la operación a corto, medio y largo plazo de los arreglos de gobernanza de sLMR	PI1. Plan de financiación sostenible para el Marco de gobernanza regional PI2. Aprobación del plan a un alto nivel	T.PI1. (Hito) Plan de financiación sostenible (propuesta), incluye la evaluación y comparación de opciones, para entrega a finales de 2019; (Meta) La versión final del plan aborda los comentarios de los socios del CLME ⁺ sobre la propuesta inicial y se entrega a finales de abril 2020 T.PI2. Apoyo al plan de financiación sostenible confirmado por al menos 14 países del CLME⁺, para finales de abril 2020.	T.PI1. (Hito) Plan de financiación sostenible (propuesta), incluye la evaluación y comparación de opciones, para entrega a finales de 2019; (Meta) La versión final del plan aborda los comentarios de los socios del CLME ⁺ sobre la propuesta inicial y se entrega a finales de abril 2020 T.PI2. Apoyo al plan de financiación sostenible confirmado por al menos 14 países del CLME⁺, para finales de abril 2020.	T.PI1. (Hito) Plan de financiación sostenible (propuesta), incluye la evaluación y comparación de opciones, para entrega a finales de 2019; (Meta) La versión final del plan aborda los comentarios de los socios del CLME ⁺ sobre la propuesta inicial y se entrega a finales de abril 2020 T.PI2. Apoyo al plan de financiación sostenible confirmado por al menos 14 países del CLME⁺, para finales de abril 2020.
RESULTADO 2	Mejora de la capacidad institucional y de los interesados para la gestión de sLMR en los planos regional, subregional, nacional y local (con especial			

⁵ Vinculado con el producto 5.2 del componente 5

	atención a las organizaciones regionales y subregionales con papeles esenciales en la ejecución del PAE)			
Producto 2.1 (O2.1) <i>Planes de Acción Regional para la gestión, conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros y para la protección del medio ambiente marino</i> , teniendo en cuenta las repercusiones sobre el género y los posibles impactos del cambio climático	PI1. Estrategia Regional y Plan de Acción contra la pesca INDNR y modelo de Plan de Acción Nacional (PAN-INDNR) compatible PI2. Estrategia Regional y Plan de Acción para la valoración, protección y/o restauración de hábitats marinos claves. PI3. Plan de Acción Regional para la reducción de los efectos del exceso de cargas de nutrientes en el medio marino	T.PI1. (Meta A) Estrategia Regional y Plan de Acción contra la pesca INDNR elaborado, presentado para aprobación a la 17a Sesión de la COPACO en 2019 (Meta B) Modelo de Plan de Acción Nacional (actualizado) contra la pesca INDNR elaborados y difundidos entre países del CLME+ para finales de 2019; T.PI2. Estrategia y Plan de Acción Regional para los hábitats marinos clave sometido para endoso para la COP del SPAW (entre sesiones) para el 30 de abril 2020; T.PI3. Plan de Acción Regional para la reducción de cargas de nutrientes revisado por las Partes Contratantes para finales 2018 y presentado para adopción por la COP del LBS (entre sesiones) para finales del primer trimestre de 2019	T.PI1. (Meta A) Estrategia Regional y Plan de Acción contra la pesca INDNR elaborado, presentado para aprobación a la 17a Sesión de la COPACO en 2019 (Meta B) Modelo de Plan de Acción Nacional (actualizado) contra la pesca INDNR elaborados y difundidos entre países del CLME+ para ; T.PI2. Estrategia y Plan de Acción Regional para los hábitats marinos clave sometido para endoso para la COP del SPAW (entre sesiones) para el 30 de abril 2020; T.PI3. Plan de Acción Regional para la reducción de cargas de nutrientes revisado por las Partes Contratantes para finales 2018 y presentado para adopción por la COP del LBS (entre sesiones) para el 30 de abril 2020	T.PI1. (Meta A) Estrategia Regional y Plan de Acción contra la pesca INDNR elaborado, presentado para aprobación a la 17a Sesión de la COPACO en 2019 (Meta B) Modelo de Plan de Acción Nacional (actualizado) contra la pesca INDNR elaborados y difundidos entre países del CLME+ para ; T.PI2. Estrategia y Plan de Acción Regional para los hábitats marinos clave sometido para endoso para la COP del SPAW (entre sesiones) para el 30 de abril 2020; T.PI3. Plan de Acción Regional para la reducción de cargas de nutrientes presentado para adopción por la COP del LBS (entre sesiones) para el 30 de abril 2020
Producto 2.2 (O2.2) <i>Acciones de la sociedad civil y el sector privado programadas con sensibilidad hacia las cuestiones de género</i> complementando y apoyando la	PI1. Programa de Acción de la Sociedad Civil "C-SAP", compatible con el PAE del CLME+ PI2 Acciones del Sector Privado incluidas en los Planes de Acción Regional en el ambiente marino, compatible y apoyando la ejecución del PAE del CLME+	T.PI1. (Meta A) Documento de C-SAP entregado para junio de 2018, y endosado por al menos 8 organizaciones CSO para finales de 2019 (Meta B) Participación directa de al menos 5 organizaciones OSC/FFO/organizaciones de jóvenes en actividades concretas de reducción de la presión/restauración	T.PI1. (Meta A) Documento de C-SAP entregado para junio de 2018, y endosado por al menos 8 organizaciones CSO para finales de 2019 (Meta B) Participación directa de al menos 5 organizaciones OSC/FFO/organizaciones de jóvenes en actividades concretas de reducción de la	T.PI1. (Meta A) Documento de C-SAP entregado para junio de 2018, y endosado por al menos 8 organizaciones CSO para finales de 2019 (Meta B) Participación directa de al menos 5 organizaciones OSC/FFO/organizaciones de jóvenes en actividades concretas de reducción de la presión/restauración de ecosistemas en la región del CLME+, para finales de abril 2020.

ejecución del PAE del CLME*	PI3. Servicio o mecanismo para la coordinación de programas de pequeñas subvenciones en el CLME*	<i>de ecosistemas</i> en la región del CLME*, para finales de abril 2020. (Meta C) Supuesto: Se estima que el 15% de la membresía en todos los niveles de la Red Caribeña de Organizaciones de Pescadores (CNFO) fue de mujeres a finales de 2017. Meta: aumento del 25% en la membresía de mujeres en la CNFO, del nivel de 2017 se proyecta hasta finales de 2019. T.PI2 (Meta A) Acciones del Sector Privado incorporadas en al menos 2 de las Estrategias/Acciones y Planes de Inversión Regionales (para abril 2020); (Meta B) Compromisos demostrados del Sector Privado hacia la implementación de la Estrategia/Acción y Plan de Inversión Regional por al menos 6 organizaciones del sector privado/socios (incluidos al menos 3 con impactos a nivel regional), para finales de agosto 2020 T.PI3. TdR y Plan de trabajo del Mecanismo de Coordinación para pequeñas subvenciones elaborado para finales de junio de 2018, y operativo para finales de 2019	<i>presión/restauración de ecosistemas</i> en la región del CLME*, para finales de abril 2020. (Meta C) Supuesto: Se estima que el 15% de la membresía en todos los niveles de la Red Caribeña de Organizaciones de Pescadores (CNFO) fue de mujeres a finales de 2017. Meta: aumento del 25% en la membresía de mujeres en la CNFO, del nivel de 2017 se proyecta hasta finales de 2019. T.PI2 (Meta A) Acciones del Sector Privado incorporadas en al menos 2 de las Estrategias/Acciones y Planes de Inversión Regionales (para abril 2020); (Meta B) Compromisos demostrados la implementación de la Estrategia/Acción y Plan de Inversión Regional por al menos 6 organizaciones del sector privado/socios (incluidos al menos 3 con impactos a nivel regional), para finales de T.PI3. TdR y Plan de trabajo del Mecanismo de Coordinación para pequeñas subvenciones elaborado para finales de junio de 2018, y operativo para finales de 2019	(Meta C) Supuesto: Se estima que el 15% de la membresía en todos los niveles de la Red Caribeña de Organizaciones de Pescadores (CNFO) fue de mujeres a finales de 2017. Meta: aumento del 25% en la membresía de mujeres en la CNFO, del nivel de 2017 se proyecta hasta finales de 2019. T.PI2 (Meta A) Acciones del Sector Privado incorporadas en al menos 2 de las Estrategias/Acciones y Planes de Inversión Regionales (para abril 2020); (Meta B) Compromisos demostrados la implementación de la Estrategia/ Planes regionales de Acción y de Inversión por al menos 6 organizaciones del sector privado/socios (incluidos al menos 3 con impactos a nivel regional), para finales de T.PI3. TdR y Plan de trabajo del Mecanismo de Coordinación para pequeñas subvenciones elaborado para finales de junio de 2018, y operativo para finales de 2019
Producto 2.3 (O2.3) <i>Identificación de buenas prácticas para la gestión de datos e información, y de las mejores tecnologías y herramientas disponibles (innovadoras) para</i>	PI1. Inventario de buenas prácticas y tecnologías y herramientas innovadoras para la gestión de datos e información (DIM), para apoyar la comunicación y sensibilización (CAB) y la toma de decisiones (DM) PI2. Prueba de las herramientas innovadoras; elevado el potencial para	T.PI1. (Hito) Tecnologías innovadoras diseminadas en el GCFI 2017	T.PI1. (Hito) Tecnologías innovadoras diseminadas en el GCFI 2017	T.PI1. (Hito) Tecnologías innovadoras diseminadas en el GCFI 2017

<i>apoyar los procesos de comunicación, sensibilización (CAB) y toma de decisiones (DM)</i>	mejorar la participación activa de la sociedad civil y la participación del sector privado en la gobernanza de sLMR.			
Producto 2.4 (O2.4) <i>Estrategia global de Gestión del conocimiento y comunicación del CLME+</i>	PI1. Estrategia de Gestión del conocimiento y comunicación con componentes y responsabilidades centrales y descentralizadas, elaborada de manera colaborativa y orientada a distintos grupos de interesados clave del CLME+/COP de Grandes Ecosistemas Marinos	T.PI1 (Meta A) Primera versión de la <i>Estrategia de comunicación</i> para finales de 2016; (Meta B) Para finales de julio 2019 Enfoque de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones (actualizado)cubriendo al menos: acuerdos de Gestión de Conocimiento y Comunicación entre la UCP, GEP, Países CLME+ (PFNs), MIC del CLME+ y Asociación CLME+; intercambio de experiencias con la comunidad mundial de Grandes Ecosistemas Marinos	T.PI1 (Meta A) Primera versión de la <i>Estrategia de comunicación</i> para finales de 2016; (Meta B) Para finales de julio 2019 Enfoque de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones (actualizado)cubriendo al menos: acuerdos de Gestión de Conocimiento y Comunicación entre la UCP, GEP, Países CLME+ (PFNs), MIC del CLME+; intercambio de experiencias con la comunidad mundial de Grandes Ecosistemas Marinos	T.PI1 (Meta A) Primera versión de la <i>Estrategia de comunicación</i> para finales de 2016; (Meta B) Para finales de julio 2019 Enfoque de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones (actualizado)cubriendo al menos: acuerdos de Gestión de Conocimiento y Comunicación entre la UCP, GEP, Países CLME+ (PFNs), MIC del CLME+; intercambio de experiencias con la comunidad mundial de Grandes Ecosistemas Marinos
Producto 2.5 (O2.5) <i>“Estrategia” para facilitar la formación y desarrollo de capacidades de las partes interesadas del CLME+ en cuestiones de importancia transversal para las estrategias del PAE</i>	PI1. “Estrategia” de formación para conectar a las partes interesadas del CLME+ con oportunidades de formación/ desarrollo de capacidades. PI2. Portal de Formación en línea conectando a aquellos que ofrecen formación/ desarrollo de capacidades con aquellos que lo necesitan. PI3. Disponibilidad de (cuando sea posible, en distintos idiomas) materiales de formación	T.PI1. (Hito) Establecer el Equipo Técnico para finales de febrero 2019. (Meta A) Versión Beta del Portal creada y puesta en línea para mediados de septiembre y versión final desarrollada y puesta en línea para finales de febrero 2020. (Meta B) I Plan de sostenibilidad del portal disponible para finales de julio 2020 T.PI2 Materiales de formación (cuando sea posible, en distintos idiomas) permanentemente disponibles para los interesados del CLME+, para finales de julio de 2019	T.PI1. (Hito) Establecer el Equipo Técnico para finales de febrero 2019. (Meta A) Versión Beta del Portal creada y puesta en línea para y versión final desarrollada y puesta en línea para finales de 2020. (Meta B) I Plan de sostenibilidad del portal disponible para finales de T.PI2 Materiales de formación (cuando sea posible, en distintos idiomas) permanentemente disponibles para los interesados del CLME+, para finales de	T.PI1. (Hito) Establecer el Equipo Técnico para finales de febrero 2019. (Meta A) Versión Beta del Portal creada y puesta en línea para y versión final desarrollada y puesta en línea para finales de 2020. (Meta B) I Plan de sostenibilidad del portal disponible para finales de T.PI2 Materiales de formación (cuando sea posible, en distintos idiomas) permanentemente disponibles para los interesados del CLME+, para finales de
Producto 2.6 (O2.6) <i>de investigación dirigidas</i> a abordar las demandas científicas de organizaciones relacionadas con la pesca y la	PI1. Producción de documento(s) de investigación, y una serie de prioridades del PAE del CLME+ abordadas de conformidad con los documentos	T.PI1. (Hito) Documentos identificando prioridades de investigación para abordar los temas mencionados a continuación, entregados para finales de abril 2020 y presentados para aprobación a las OIGs relevantes, Estos documentos identificarán brechas de conocimiento	T.PI1. (Hito) Documentos identificando prioridades de investigación para abordar los temas mencionados a continuación, entregados para finales de abril 2020 y presentados para aprobación a las OIGs relevantes, Estos documentos	T.PI1. (Hito) Documentos identificando prioridades de investigación para abordar los temas mencionados a continuación, entregados para finales de abril 2020 y presentados para aprobación a las OIGs relevantes, Estos documentos identificarán brechas de conocimiento que obstaculizan el

protección y uso sostenible del medio marino		que obstaculizan el desarrollo de políticas sanas de desarrollo y la toma de decisiones para (a) avanzar con éxito la ejecución del enfoque ecosistémico de la pesca en el CLME+; (b) apoyar los esfuerzos de protección y restauración de hábitats en la región CLME +; (c) reducir efectivamente los impactos de la contaminación por LBS en hábitats marinos clave en la región CLME +	identificarán brechas de conocimiento que obstaculizan el desarrollo de políticas sanas de desarrollo y la toma de decisiones para (a) avanzar con éxito la ejecución del enfoque ecosistémico de la pesca en el CLME+; (b) apoyar los esfuerzos de protección y restauración de hábitats en la región CLME +; (c) reducir efectivamente los impactos de la contaminación por LBS en hábitats marinos clave en la región CLME +	desarrollo de políticas sanas de desarrollo y la toma de decisiones para (a) avanzar con éxito la ejecución del enfoque ecosistémico de la pesca en el CLME+; (b) apoyar los esfuerzos de protección y restauración de hábitats en la región CLME +; (c) reducir efectivamente los impactos de la contaminación por LBS en hábitats marinos clave en la región CLME +
RESULTADO 3	Demostrada reducción progresiva de las tensiones sobre el medio ambiente y mejora de los medios de subsistencia , en todo el ámbito temático y geográfico del PAE del CLME+			
Producto 3.1 (O3.1) Transición progresiva y bien planificada hacia un enfoque ecosistémico para la pesca de la langosta espinosa del Caribe (demostración en el nivel subregional)	PI1. Aprobación formal a largo plazo del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza para la planificación y el SyE del progreso hacia los objetivos medioambientales y socioeconómicos en la pesca de langosta espinosa (enfoque ecosistémico de la pesca) PI2. Los mandatos de las organizaciones cubren el ciclo normativo completo; existen arreglos para facilitar una mayor participación de actores de la sociedad civil y del sector privado dentro de un ámbito geográfico significativo SRI1. Paquete completo de medidas de reducción de las	T.PI1. (Hito A) Adopción del enfoque del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza por las principales partes interesadas a fin de establecer valores de referencia y objetivos del enfoque ecosistémico de la pesca mejorados , para el Fin del Sub-Proyecto (FSP); (Meta) Metas de proceso , y (cuando corresponda o sea factible) metas para los stocks y para la reducción del estrés ecosistémico y socioeconómico asociado, verificadas y evaluadas, para el FSP T.PI2. Mandatos claros de las organizaciones y de las funciones de los interesados en todos los componentes del ciclo normativo , y acuerdo establecido para facilitar la gobernanza interactiva en al menos los países clave del área de distribución de la población sur occidental para agosto de 2019	T.PI1. (Hito A) Adopción del enfoque del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza por las principales partes interesadas a fin de establecer valores de referencia y objetivos del enfoque ecosistémico de la pesca mejorados , para el Fin del Sub-Proyecto (FSP); (Meta) Metas de proceso , y (cuando corresponda o sea factible) metas para los stocks y para la reducción del estrés ecosistémico y socioeconómico asociado, verificadas y evaluadas, para el FSP T.PI2. Mandatos claros de las organizaciones y de las funciones de los interesados en todos los componentes del ciclo normativo , y acuerdo establecido para facilitar la gobernanza interactiva en al menos los países clave del	T.PI1. (Hito A) Adopción del enfoque del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza por las principales partes interesadas a fin de establecer valores de referencia y objetivos del enfoque ecosistémico de la pesca mejorados , para el Fin del Sub-Proyecto (FSP); (Meta) Metas de proceso , y (cuando corresponda o sea factible) metas para los stocks y para la reducción del estrés ecosistémico y socioeconómico asociado, verificadas y evaluadas, para el FSP T.PI2. Mandatos claros de las organizaciones y de las funciones de los interesados en todos los componentes del ciclo normativo , y acuerdo establecido para facilitar la gobernanza interactiva en al menos los países clave del área de distribución de la población sur occidental para agosto de 2019

	tensiones (factores perturbadores de poblaciones/factores socioeconómicos, incluida la pesca INDNR y los peligros para la salud humana relacionados con la pesca) dentro de un ámbito geográfico significativo	T.SRI1. (MetaA) Aprobación del plan de gestión regional para finales de 2017; (Meta B) Aplicación <i>simultánea</i> de la temporada <i>de 4 meses de veda en al menos 6 de los 7 Estados del CLME⁺ Miembros de OSPESCA</i>, a lo largo de todo el período del subproyecto; (Meta C) Veda simultánea o en gran medida sincronizada <i>en al menos el 60 % de los países del CLME⁺</i> para los cuales dicha medida se considere significativa (desde una perspectiva biológica de las poblaciones, y/o de mercados comunes), para agosto de 2019; (Meta D) <i>medidas coordinadas contra la pesca INDNR</i>, adaptadas a la pesca de langosta espinosa y con la debida atención a soluciones socialmente justas, puestas en práctica <i>en los principales países de distribución de la población en el área sur occidental</i>, para agosto de 2019; (Meta E) <i>que al menos 8 países del CLME⁺ adopten un sistema de rastreabilidad de la langosta para agosto de 2019</i> con al menos 3 países implementando el sistema para finales del 2020. (Meta F) lograr una reducción de la pesca INDNR de langosta de al menos el 30 % en un mínimo de 3 países, para agosto de 2019; (Meta G) lograr una reducción de peligros para la salud humana relacionados con la pesca de langosta espinosa de al menos un 30 % en como mínimo 1 país, para agosto de 2019; (Meta H) por lo menos 1 <i>evaluación in situ de alternativas a los métodos de pesca establecidos</i>, con miras a mejorar el bienestar humano, para agosto de 2019	<i>área de distribución de la población sur occidental</i> para agosto de 2019 T.SRI1. (MetaA) Aprobación del plan de gestión regional para finales de 2017; (Meta B) Aplicación <i>simultánea</i> de la temporada <i>de 4 meses de veda en al menos 6 de los 7 Estados del CLME⁺ Miembros de OSPESCA</i>, a lo largo de todo el período del subproyecto; (Meta C) Veda simultánea o en gran medida sincronizada <i>en al menos el 60 % de los países del CLME⁺</i> para los cuales dicha medida se considere significativa (desde una perspectiva biológica de las poblaciones, y/o de mercados comunes), para agosto de 2019; (Meta D) <i>medidas coordinadas contra la pesca INDNR</i>, adaptadas a la pesca de langosta espinosa y con la debida atención a soluciones socialmente justas, puestas en práctica <i>en los principales países de distribución de la población en el área sur occidental</i>, para agosto de 2019; (Meta E) <i>que al menos 8 países del CLME⁺ adopten un sistema de rastreabilidad de la langosta para agosto de 2019</i> con al menos 3 países implementando el sistema para finales del 2020. (Meta F) lograr una reducción de la pesca INDNR de langosta de al menos el 30 % en un mínimo de 3 países, para agosto de 2019; (Meta G) lograr una reducción de peligros para la salud humana relacionados con la pesca de langosta espinosa de al menos un 30 % en como mínimo 1 país, para	T.SRI1. (MetaA) Aprobación del plan de gestión regional para finales de 2017; (Meta B) Aplicación <i>simultánea</i> de la temporada <i>de 4 meses de veda en al menos 6 de los 7 Estados del CLME⁺ Miembros de OSPESCA</i>, a lo largo de todo el período del subproyecto; (Meta C) Veda simultánea o en gran medida sincronizada <i>en al menos el 60 % de los países del CLME⁺</i> para los cuales dicha medida se considere significativa (desde una perspectiva biológica de las poblaciones, y/o de mercados comunes), para agosto de 2019; (Meta D) <i>medidas coordinadas contra la pesca INDNR</i>, adaptadas a la pesca de langosta espinosa y con la debida atención a soluciones socialmente justas, puestas en práctica <i>en los principales países de distribución de la población en el área sur occidental</i>, para agosto de 2019; (Meta E) <i>que al menos 8 países del CLME⁺ adopten un sistema de rastreabilidad de la langosta para agosto de 2019</i> con al menos 3 países implementando el sistema para finales del 2020. (Meta F) lograr una reducción de la pesca INDNR de langosta de al menos el 30 % en un mínimo de 3 países, para agosto de 2019; (Meta G) lograr una reducción de peligros para la salud humana relacionados con la pesca de langosta espinosa de al menos un 30 % en como mínimo 1 país, para agosto de 2019; (Meta H) por lo menos 1 <i>evaluación in situ de alternativas a los métodos de pesca establecidos</i>, con miras a mejorar el bienestar humano, para agosto de 2019
--	---	---	---	---

			agosto de 2019; (Meta H) por lo menos 1 <i>evaluación in situ de alternativas a los métodos de pesca establecidos</i> , con miras a mejorar el bienestar humano, para agosto de 2019	
Producto 3.2 (O3.2) Transición progresiva y bien planificada <i>hacia un enfoque ecosistémico para la pesca del camarón y peces demersales</i> del GEMPCNB (Gran Ecosistema Marino de la Plataforma Continental del Norte de Brasil)	PI1. Adopción formal a largo plazo del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza para la planificación y el SyE del progreso hacia los objetivos ambientales y socioeconómicos (enfoque ecosistémico de la pesca) en la pesca de camarón y de peces demersales en el Gran Ecosistema Marino de la Plataforma del Norte de Brasil PI2. Los mandatos de las organizaciones cubren el ciclo normativo completo; existen arreglos para facilitar una mayor participación de actores de la sociedad civil y del sector privado, en el ámbito geográfico del GEMPCNB P y SRI1. Definición y acuerdo en torno a medidas de reducción de las tensiones (factores de perturbación de las poblaciones/socioeconómicos, incluida la pesca INDNR); demostración de la aplicación de las medidas en el GEMPCNB	T.PI1. (Hito A) Adopción del enfoque del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza por las principales partes interesadas a fin de establecer <i>valores de referencia y objetivos mejorados del enfoque ecosistémico para la pesca</i>, para el Fin del Sub-Proyecto(Meta) <i>Seguimiento y evaluación sistemáticos de los objetivos del proceso</i>, y (cuando corresponda o sea factible) de las poblaciones y del ecosistema asociado, así como de la reducción de las tensiones socioeconómicas y del estado de los objetivos, para el Fin del Sub-Proyecto T.PI2. Mandatos claros de la organización y de las funciones de los interesados en todos los componentes del ciclo normativo, y acuerdo vigente para facilitar la gobernanza interactiva, <i>tanto en los planos transfronterizo como nacional (en por lo menos 3 países)</i>, para el Fin del Sub-Proyecto T.P y SRI1. (Meta A - PI) Desarrollo y adopción de un <i>plan regional de ordenación pesquera</i> con un enfoque ecosistémico de la pesca; ((Meta C - P) <i>al menos el 50 % de países del Gran Ecosistema Marino de la Plataforma del Norte de Brasil con planes nacionales de ordenación pesquera con un enfoque ecosistémico de la pesca y con medidas del Plan de Acción regional contra la pesca INDNR incorporadas</i>	T.PI1. (Hito A) Adopción del enfoque del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza por las principales partes interesadas a fin de establecer <i>valores de referencia y objetivos mejorados del enfoque ecosistémico para la pesca</i>, para el Fin del Sub-Proyecto(Meta) <i>Seguimiento y evaluación sistemáticos de los objetivos del proceso</i>, y (cuando corresponda o sea factible) de las poblaciones y del ecosistema asociado, así como de la reducción de las tensiones socioeconómicas y del estado de los objetivos, para el Fin del Sub-Proyecto T.PI2. Mandatos claros de la organización y de las funciones de los interesados en todos los componentes del ciclo normativo, y acuerdo vigente para facilitar la gobernanza interactiva, <i>tanto en los planos transfronterizo como nacional (en por lo menos 3 países)</i>, para el Fin del Sub-Proyecto T.P y SRI1. (Meta A - PI) Desarrollo y adopción de un <i>plan regional de ordenación pesquera</i> con un enfoque ecosistémico de la pesca; ((Meta C - P) <i>al menos el 50 % de países del Gran Ecosistema Marino de la Plataforma del Norte de Brasil con planes nacionales de ordenación</i>	T.PI1. (Hito A) Adopción del enfoque del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza por las principales partes interesadas a fin de establecer <i>valores de referencia y objetivos mejorados del enfoque ecosistémico para la pesca</i>, para el Fin del Sub-Proyecto(Meta) <i>Seguimiento y evaluación sistemáticos de los objetivos del proceso</i>, y (cuando corresponda o sea factible) de las poblaciones y del ecosistema asociado, así como de la reducción de las tensiones socioeconómicas y del estado de los objetivos, para el Fin del Sub-Proyecto T.PI2. Mandatos claros de la organización y de las funciones de los interesados en todos los componentes del ciclo normativo, y acuerdo vigente para facilitar la gobernanza interactiva, <i>tanto en los planos transfronterizo como nacional (en por lo menos 3 países)</i>, para el Fin del Sub-Proyecto T.P y SRI1. (Meta A - PI) Desarrollo y adopción de un <i>plan regional de ordenación pesquera</i> con un enfoque ecosistémico de la pesca; ((Meta C - P) <i>al menos el 50 % de países del Gran Ecosistema Marino de la Plataforma del Norte de Brasil con planes nacionales de ordenación pesquera con un enfoque ecosistémico de la pesca y con medidas del Plan de Acción regional contra la pesca INDNR incorporadas a estos planes de ordenación nacionales; (Meta D - SR) ejecución de acciones bajo los planes de ordenación pesquera para combatir la pesca INDNR iniciados por al</i>

		a estos planes de ordenación nacionales; (Meta D - SR) ejecución de acciones bajo los planes de ordenación pesquera para combatir la pesca INDNR iniciados por al menos 3 gobiernos; (Meta E - SR), acciones de la sociedad civil y del sector privado contra la pesca INDNR implementado para al menos 2 pesquerías; (Meta F - SR) reducción de al menos el 25 % de las actividades transfronterizas de pesca INDNR⁶ para una pesquería particular, entre al menos 2 países vecinos, para el Fin del Sub-Proyecto	pesquera con un enfoque ecosistémico de la pesca y con medidas del Plan de Acción regional contra la pesca INDNR incorporadas a estos planes de ordenación nacionales; (Meta D - SR) ejecución de acciones bajo los planes de ordenación pesquera para combatir la pesca INDNR iniciados por al menos 3 gobiernos; (Meta E - SR), acciones de la sociedad civil y del sector privado contra la pesca INDNR implementado para al menos 2 pesquerías; (Meta F - SR) reducción de al menos el 25 % de las actividades transfronterizas de pesca INDNR⁷ para una pesquería particular, entre al menos 2 países vecinos, para el Fin del Sub-Proyecto	menos 3 gobiernos; (Meta E - SR), acciones de la sociedad civil y del sector privado contra la pesca INDNR implementado para al menos 2 pesquerías; (Meta F - SR) reducción de al menos el 25 % de las actividades transfronterizas de pesca INDNR⁸ para una pesquería particular, entre al menos 2 países vecinos, para el Fin del Sub-Proyecto
Producto 3.3 (O3.3) Transición progresiva y bien planificada hacia un enfoque ecosistémico para la pesca del pez volador del Caribe Oriental	PI1. Aprobación formal a largo plazo del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza para la planificación y el SyE del progreso hacia los objetivos medioambientales y socioeconómicos en la pesca del pez volador (enfoque ecosistémico de la pesca) PI2. Los mandatos de organización cubren el ciclo normativo completo; existen arreglos para facilitar una mayor participación de actores de la sociedad civil y	T.PI1. (Hito A) Adopción del enfoque del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza por las partes interesadas para establecer valores de referencia y objetivos mejorados basados en un enfoque ecosistémico de la pesca para el Fin del Sub-Proyecto; (Meta) Metas de proceso, y (cuando corresponda o sea factible) metas para los stocks y para la reducción del estrés ecosistémico y socioeconómico asociado, verificadas y evaluadas, para el Fin del Sub-Proyecto (FSP)	T.PI1. (Hito A) Adopción del enfoque del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza por las partes interesadas para establecer valores de referencia y objetivos mejorados basados en un enfoque ecosistémico de la pesca para el Fin del Sub-Proyecto; (Meta) Metas de proceso, y (cuando corresponda o sea factible) metas para los stocks y para la reducción del estrés ecosistémico y socioeconómico asociado, verificadas y evaluadas, para el Fin del Sub-Proyecto (FSP)	T.PI1. (Hito A) Adopción del enfoque del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza por las partes interesadas para establecer valores de referencia y objetivos mejorados basados en un enfoque ecosistémico de la pesca para el Fin del Sub-Proyecto; (Meta) Metas de proceso, y (cuando corresponda o sea factible) metas para los stocks y para la reducción del estrés ecosistémico y socioeconómico asociado, verificadas y evaluadas, para el Fin del Sub-Proyecto (FSP) T.PI2. (Meta A) Acuerdo(s) vigentes para la participación de los territorios

⁶ Cuando sea posible, las medidas contra la pesca INDNR apuntarán hacia la sinergia con el objetivo de reducir riesgos humanos entre los pescadores (p. ej., riesgos a pescadores relacionados con las condiciones meteorológicas , etc.).

⁷ Cuando sea posible, las medidas contra la pesca INDNR apuntarán hacia la sinergia con el objetivo de reducir riesgos humanos entre los pescadores (p. ej., riesgos a pescadores relacionados con las condiciones meteorológicas , etc.).

⁸ Cuando sea posible, las medidas contra la pesca INDNR apuntarán hacia la sinergia con el objetivo de reducir riesgos humanos entre los pescadores (p. ej., riesgos a pescadores relacionados con las condiciones meteorológicas , etc.).

	del sector privado; soluciones para el resto de los puntos claves débiles y lagunas en los arreglos de gobernabilidad transfronterizos P y SRI1. Adopción a nivel nacional de medidas armonizadas que limitan/reducen las tensiones (factores perturbadores de las poblaciones/socioeconómicas); inicio de la ejecución dentro de los países que comparten poblaciones en el Caribe Oriental	T.PI2. (Meta A) Acuerdo(s) vigentes para la participación de los territorios franceses de Ultramar a nivel técnico en la gestión del pez volador para agosto de 2019; (Meta B) Mejora de la base de conocimiento e información para apoyar el ajuste, la adopción y aplicación de medidas de gestión basadas en un enfoque ecosistémico de la pesca, para agosto de 2019 T.P y SRI1. (Hito - P) Plan subregional revisado y mejorado finalizado/aprobado por entidad de finalidad específica; (Meta A - P & SR) aplicación de medidas de reducción/limitación de tensiones identificadas en el marco de plan subregional en al menos 2 países, para agosto de 2019; (Meta B - SR) las medidas del plan de gestión en al menos 4 países que formen parte de la pesquería, ejecutados para agosto de 2019; (Meta C - SR) sistema de registro de buques ejecutado en al menos 1 país, para agosto de 2019; (Meta D - SR) Al menos 1 análisis de rentabilidad de la mejora de los medios de vida, con especial atención al papel de las mujeres, elaborado y puesto a prueba para agosto de 2019; (Meta E - sP & SR) la pesquería mantiene su condición de "no sobreexplotada" para agosto de 2019; planes y medidas de gestión en vigor que permitan mantener esta condición en el mediano y largo plazo.	T.PI2. (Meta A) Acuerdo(s) vigentes para la participación de los territorios franceses de Ultramar a nivel técnico en la gestión del pez volador para agosto de 2019; (Meta B) Mejora de la base de conocimiento e información para apoyar el ajuste, la adopción y aplicación de medidas de gestión basadas en un enfoque ecosistémico de la pesca, para agosto de 2019 T.P y SRI1. (Hito - P) Plan subregional revisado y mejorado finalizado/aprobado por entidad de finalidad específica; (Meta A - P & SR) aplicación de medidas de reducción/limitación de tensiones identificadas en el marco de plan subregional en al menos 2 países, para agosto de 2019; (Meta B - SR) las medidas del plan de gestión en al menos 4 países que formen parte de la pesquería, ejecutados para agosto de 2019; (Meta C - SR) sistema de registro de buques ejecutado en al menos 1 país, para agosto de 2019; (Meta D - SR) Al menos 1 análisis de rentabilidad de la mejora de los medios de vida, con especial atención al papel de las mujeres, elaborado y puesto a prueba para agosto de 2019; (Meta E - sP & SR) la pesquería mantiene su condición de "no sobreexplotada" para agosto de 2019; planes y medidas de gestión en vigor que permitan mantener esta condición en el mediano y largo plazo.	franceses de Ultramar a nivel técnico en la gestión del pez volador para agosto de 2019; (Meta B) Mejora de la base de conocimiento e información para apoyar el ajuste, la adopción y aplicación de medidas de gestión basadas en un enfoque ecosistémico de la pesca, para agosto de 2019 T.P y SRI1. (Hito - P) Plan subregional revisado y mejorado finalizado/aprobado por entidad de finalidad específica; (Meta A - P & SR) aplicación de medidas de reducción/limitación de tensiones identificadas en el marco de plan subregional en al menos 2 países, para agosto de 2019; (Meta B - SR) las medidas del plan de gestión en al menos 4 países que formen parte de la pesquería, ejecutados para agosto de 2019; (Meta C - SR) sistema de registro de buques ejecutado en al menos 1 país, para agosto de 2019; (Meta D - SR) Al menos 1 análisis de rentabilidad de la mejora de los medios de vida, con especial atención al papel de las mujeres, elaborado y puesto a prueba para agosto de 2019; (Meta E - sP & SR) la pesquería mantiene su condición de "no sobreexplotada" para agosto de 2019; planes y medidas de gestión en vigor que permitan mantener esta condición en el mediano y largo plazo.
--	---	--	--	---

Producto 3.4 (O3.4) Demostrar la transición a un enfoque de gestión basada en los ecosistemas en los niveles subregional y de sitio en el CLME⁺, con especial atención a la integración con el producto 3.2 en el caso de la subregión de los Grandes Ecosistemas Marinos de la Plataforma del Norte de Brasil	PI1. Aprobación experimental del Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza en sitios de intervención del CLME⁺, para la planificación y el SyE del progreso hacia objetivos ambientales (hábitats, contaminación), de poblaciones de peces y socioeconómicos[*] (*los sitios de intervención y objetivos se definirán a partir de un enfoque participativo) PI2. Los mandatos organizacionales cubren el ciclo normativo completo; existen arreglos para facilitar una mayor participación de actores de la sociedad civil y del sector privado. SRI1. Demostración de ejecución de medidas de reducción o limitación de tensiones (factores de perturbación de los ecosistemas/socioeconómicos)	T.PI1. (Hito A) Enfoque de Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza adoptado por las partes interesadas pertinentes para los distintos sitios de intervención y utilizado para establecer valores de referencia y objetivos de gestión basada en los ecosistemas mejorados (proceso, reducción de tensiones e indicadores de estado ambientales y socioeconómico) para el FSP (Meta) SyE de los objetivos fijados en el Hito B para el FSP T.PI2. Mandatos organizacionales y funciones de los actores en todos los componentes del ciclo normativo clarificados, y arreglo vigente para facilitar la gobernanza interactiva, tanto en los planos transfronterizo como nacional (en por lo menos 3 países), para agosto de 2019 T.SRI1. (Meta) por lo menos 3 sitios de intervención donde un amplio paquete de medidas está en ejecución y trata simultáneamente con al menos 5 de los siguientes elementos, para agosto de 2019: (i) la protección de los hábitats; (ii) la restauración de hábitats; (iii) promoción de prácticas de pesca sostenible; (iv) eliminación de prácticas de pesca perjudiciales (p. ej., medidas contra la pesca INDNR, protección de especies apacentadoras); (v) medidas para el control de la contaminación; (vi) medidas para mitigar los impactos de la contaminación sobre los hábitats marinos; (vii) control/mitigación de los impactos de las especies invasoras; (viii) mayor resistencia a los impactos del cambio climático; (ix) financiamiento sostenible; (x) mejora/alternativas de medios de	T.PI1. (Hito A) Enfoque de Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza adoptado por las partes interesadas pertinentes para los distintos sitios de intervención y utilizado para establecer valores de referencia y objetivos de gestión basada en los ecosistemas mejorados (proceso, reducción de tensiones e indicadores de estado ambientales y socioeconómico) para el FSP (Meta) SyE de los objetivos fijados en el Hito B para el FSP T.PI2. Mandatos organizacionales y funciones de los actores en todos los componentes del ciclo normativo clarificados, y arreglo vigente para facilitar la gobernanza interactiva, tanto en los planos transfronterizo como nacional (en por lo menos 3 países), para agosto de 2019 T.SRI1. (Meta) por lo menos 3 sitios de intervención donde un amplio paquete de medidas está en ejecución y trata simultáneamente con al menos 5 de los siguientes elementos, para agosto de 2019: (i) la protección de los hábitats; (ii) la restauración de hábitats; (iii) promoción de prácticas de pesca sostenible; (iv) eliminación de prácticas de pesca perjudiciales (p. ej., medidas contra la pesca INDNR, protección de especies apacentadoras); (v) medidas para el control de la contaminación; (vi) medidas para mitigar los impactos de la contaminación sobre los hábitats marinos; (vii) control/mitigación de los impactos de las especies invasoras; (viii) mayor resistencia	T.PI1. (Hito A) Enfoque de Marco de evaluación de la eficacia de la gobernanza adoptado por las partes interesadas pertinentes para los distintos sitios de intervención y utilizado para establecer valores de referencia y objetivos de gestión basada en los ecosistemas mejorados (proceso, reducción de tensiones e indicadores de estado ambientales y socioeconómico) para el FSP (Meta) SyE de los objetivos fijados en el Hito B para el FSP T.PI2. Mandatos organizacionales y funciones de los actores en todos los componentes del ciclo normativo clarificados, y arreglo vigente para facilitar la gobernanza interactiva, tanto en los planos transfronterizo como nacional (en por lo menos 3 países), para T.SRI1. (Meta) por lo menos 3 sitios de intervención donde un amplio paquete de medidas está en ejecución y trata simultáneamente con al menos 5 de los siguientes elementos, para agosto de 2019: (i) la protección de los hábitats; (ii) la restauración de hábitats; (iii) promoción de prácticas de pesca sostenible; (iv) eliminación de prácticas de pesca perjudiciales (p. ej., medidas contra la pesca INDNR, protección de especies apacentadoras); (v) medidas para el control de la contaminación; (vi) medidas para mitigar los impactos de la contaminación sobre los hábitats marinos; (vii) control/mitigación de los impactos de las especies invasoras; (viii) mayor resistencia a los impactos del cambio climático; (ix) financiamiento sostenible; (x) mejora/alternativas de medios de subsistencia, justicia social (con especial atención al papel de las mujeres y los grupos minoritarios)
--	---	---	---	--

		subsistencia, justicia social (con especial atención al papel de las mujeres y los grupos minoritarios)	a los impactos del cambio climático; (ix) financiamiento sostenible; (x) mejora/alternativas de medios de subsistencia, justicia social (con especial atención al papel de las mujeres y los grupos minoritarios)	
Producto 3.5 (O3.5) Modesto <i>apoyo de pequeñas donaciones para la ejecución de acciones de C-SAP y/o P-SAP</i> (véase el producto 2.2) que contribuirá a los productos 3.1-3.4. (con especial atención a los medios de subsistencia)	PI1. Número de acciones de C-SAP/P-SAP apoyadas/cofinanciadas; vínculos claros con la transición al enfoque ecosistémico de la pesca/gestión basada en los ecosistemas en los productos 3.1-3.4.	T.PI1. (Meta A) Cofinanciación de al menos 2 iniciativas que apoyan la ejecución del P-SAP o del C-SAP para finales de diciembre 2019	T.PI1. (Meta A) Cofinanciación de al menos 2 iniciativas que apoyan la ejecución del P-SAP o del C-SAP para finales de diciembre 2019	T.PI1. (Meta A) Cofinanciación de al menos 2 iniciativas que apoyan la ejecución del P-SAP o del C-SAP para finales de diciembre 2019
RESULTADO 4	Financiación catalizada para acciones prioritarias mas amplias en torno a la protección del medio ambiente marino y para asegurar la sostenibilidad de medios de vida resistentes al clima y el desarrollo socioeconómico del uso de sLMR			
Producto 4.1 (O4.1) <i>Preinformes de viabilidad sobre las principales necesidades y oportunidades de inversión</i> (incluidos estimados de presupuesto, alcance del trabajo, participación del sector privado, beneficios	PI1. Entrega del número de evaluaciones de referencia y de viabilidad + plazo de entrega PI2. Consideraciones sobre el cambio climático y el género y las valoraciones de ecosistemas incorporadas en cada análisis	T.PI1 (Meta) Las evaluaciones de viabilidad/lista de necesidades de inversión para la reducción de nutrientes y la restauración de hábitats integradas en los Planes de Inversión (Producto 4.2), para finales de abril 2020. T.PI2. Finalización de la evaluación de viabilidad que aborde la cuestión de la pesca no sostenible integrada en los	T.PI1 (Meta) Las evaluaciones de viabilidad/lista de necesidades de inversión para la reducción de nutrientes y la restauración de hábitats integradas en los Planes de Inversión (Producto 4.2), para finales de abril 2020. T.PI2. Finalización de la evaluación de viabilidad que aborde la cuestión de la pesca no sostenible integrada en los Planes de	T.PI1 (Meta) Las evaluaciones de viabilidad/lista de necesidades de inversión para la reducción de nutrientes y la restauración de hábitats integradas en los Planes de Inversión (Producto 4.2), para finales de abril 2020. T.PI2. valuación de viabilidad que aborde la cuestión de la pesca no sostenible integrada en los Planes de Inversión (Producto 4.2), para finales de abril 2020.

potenciales y plazos requeridos) (a ser integrados en el Producto 4.2)		Planes de Inversión (Producto 4.2), para finales de abril 2020.	Inversión (Producto 4.2), para finales de abril 2020.	
Producto 4.2 (O4.2) Identificación de los planes de inversión (incluidas especificaciones para el sector privado y participación de la sociedad civil) para abordar las cuestiones fundamentales identificadas en TDA del CLME ⁹	PI1. Número de planes de inversión relacionados con el PAE y plazos para su ejecución. Número y descripción de las principales cuestiones tratadas y los beneficiarios previstos de los planes de inversión PI2. Nivel de aprobación/compromiso de los actores PI3. Nivel de financiación comprometido para dar inicio al corto plazo de las inversiones de máxima prioridad PI4. Cantidad de posibilidades de financiación y fuentes identificadas para la ejecución de los planes de inversión del CLME+ PI1P. Niveles proyectados de reducción de los principales factores perturbadores en los planos nacional / regional	T.PI1. Planes de inversión detallados que aborden la reducción de nutrientes y la restauración de hábitats finalizados para abril 2020. Plan de inversión que aborde las prácticas pesqueras no sostenibles finalizado para abril 2020 T.PI2. Presentación de los planes para endoso por los países relevantes del CLME+ (e.g. a través de las respectivas OIGs) para finales de abril 2020. T.PI3. Al menos 25 millones comprometidos para el final del proyecto, para iniciar su ejecución durante 2021-2022 T.PI4. Identificación en los Planes de Inversión de posibles fuentes de financiación para al menos el 33 % de los presupuestos requeridos para finales de abril 2020 PI1P. Reducción proyectada en los planos nacional/regional¹⁰ de los principales factores perturbadores: 15 % y 30 % dentro de los primeros 5 años y 10 años de ejecución respectivamente.¹¹	T.PI1. Planes de inversión detallados que aborden la reducción de nutrientes y la restauración de hábitats finalizados para 2020. Plan de inversión que aborde las prácticas pesqueras no sostenibles finalizado para 2020 T.PI2. Presentación de los planes para endoso por los países relevantes del CLME+ (e.g. a través de las respectivas OIGs) para finales de 2020. T.PI3. Al menos 25 millones comprometidos para el final del proyecto, para iniciar su ejecución durante 2021-2022 T.PI4. Identificación en los Planes de Inversión de posibles fuentes de financiación para al menos el 33 % de los presupuestos requeridos para finales de 2020 PI1P. Reducción proyectada en los planos nacional/regional¹² de los principales factores perturbadores: 15 % y 30 % dentro de los primeros 5 años y	T.PI1. Planes de inversión detallados que aborden la reducción de nutrientes y la restauración de hábitats finalizados para 2020. Plan de inversión que aborde las prácticas pesqueras no sostenibles finalizado para finales de abril 2020 T.PI2. Presentación de los planes para endoso por los países relevantes del CLME+ (e.g. a través de las respectivas OIGs) para finales de 2020. . Presentación de los planes para endoso por los países relevantes del CLME+ (e.g. a través de las respectivas OIGs) para finales de 202 T.PI3. Al menos 25 millones comprometidos para el final del proyecto, para iniciar su ejecución durante 2021-2022

⁹ Los planes de inversión que se elaborarán sobre l este producto detallarán las inversiones planificadas/confirmadas que emanan de los resultados más genéricos de los preestudios de viabilidad realizados como parte del producto 4.1.

¹⁰ Según corresponda: dependerá de las especificaciones de los planes, en términos de su enfoque geográfico

¹¹ Los porcentajes son preliminares, los valores finales deberán ser evaluados con los interesados durante la ejecución del proyecto (función de las metas a largo plazo deseadas, científicamente factibles y con respaldo político)

¹² Según corresponda: dependerá de las especificaciones de los planes, en términos de su enfoque geográfico

			10 años de ejecución respectivamente.¹³	
RESULTADO 5	Se maximizan los beneficios socioeconómicos regionales y los beneficios medioambientales mundiales con la ejecución del PAE mediante un aumento de la colaboración, la planificación y la gestión adaptable, y el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas			
Producto 5.1 (O5.1) Cooperación (incluso a través de marcos y alianzas formales y/o informales) entre asociados para el desarrollo, programas, proyectos, iniciativas (iniciativas público-privadas -PPI) y países/territorios con un interés en el PAE ("Asociación del PAE del CLME+")	PI1. Número de países independientes que participan activamente en la ejecución del PAE PI2. Número de territorios de ultramar que participan activamente en la ejecución del PAE PI3. Número (y nombre) de organizaciones y asociados para el desarrollo que colaboran activamente en la ejecución del PAE, con indicación del número de: asociados gubernamentales, de la sociedad civil y del sector privado. PI4. Número de PPI formalmente o informalmente vinculadas con, y que coordinen o colaboren en acciones relacionadas con el PAE del CLME+	T.PI1. Participación activa de mín. 70 % de países del CLME+ en la ejecución del proyecto y del PAE, para finales de 2017; más adelante aumentada a un 90 % para finales de 2019 T.PI2. Participación activa de mín. el 33% de los territorios de ultramar de CLME + dentro de la región CLME + en la implementación de SAP para fines de 2019 T.PI3. Participación activa de al menos 12 organizaciones con mandatos muyrelevantes¹⁴ para el PAE, para finales de 2017. T.PI3. Participación activa de socios mayores de la sociedad civil y del sector privado: combinados, al menos, 13 socios para finales de abril 2020. T.PI4. (Hito) al menos el 15 % de los PPI identificados están activamente involucrados en la ejecución del PAE	T.PI1. Participación activa de mín. 70 % de países del CLME+ en la ejecución del proyecto y del PAE, para finales de 2017; más adelante aumentada a un 90 % para finales de 2019 T.PI2. Participación activa de mín. el 33% de los territorios de ultramar de CLME + dentro de la región CLME + en la implementación de SAP para fines de 2019 T.PI3. Participación activa de al menos 12 organizaciones con mandatos muyrelevantes¹⁵ para el PAE, para finales de 2017. T.PI3. Participación activa de socios mayores de la sociedad civil y del sector privado: combinados, al menos, 13 socios para finales de abril 2020. T.PI4. (Hito) al menos el 15 % de los PPI identificados están	T.PI1. Participación activa de mín. 70 % de países del CLME+ en la ejecución del proyecto y del PAE, para finales de 2017; más adelante aumentada a un 90 % para finales de 2019 T.PI2. Participación activa de mín. el 33% de los territorios de ultramar de CLME + dentro de la región CLME + en la implementación de SAP para fines de 2019 T.PI3. Participación activa de al menos 12 organizaciones con mandatos muyrelevantes¹⁶ para el PAE, para finales de 2017. T.PI3. Participación activa de socios mayores de la sociedad civil y del sector privado: combinados, al menos, 13 socios para finales de abril 2020. T.PI4. (Hito) al menos el 15 % de los PPI identificados están activamente involucrados en la ejecución del PAE para finales de 2017. T.PI5. PPI con miras a la ejecución del PAE se traduce en una

¹³ Los porcentajes son preliminares, los valores finales deberán ser evaluados con los interesados durante la ejecución del proyecto (función de las metas a largo plazo deseadas, científicamente factibles y con respaldo político)

¹⁴ Ver el Informe técnico N.º 60 del CERMES de la UWI (Mahon et al., 2013)

¹⁵ Ver el Informe técnico N.º 60 del CERMES de la UWI (Mahon et al., 2013)

¹⁶ Ver el Informe técnico N.º 60 del CERMES de la UWI (Mahon et al., 2013)

	PI5. Cantidad (y origen) de cofinanciación declarada/levantada , vinculada a la ejecución del PAE	para finales de 2017. T.PI5. PPI con miras a la ejecución del PAE se traduce en una "cartera" total /valor de inversión de al menos USD 180 millones para finales de 2017, y de USD 350 millones para finales de 2020	activamente involucrados en la ejecución del PAE para finales de 2017. T.PI5. PPI con miras a la ejecución del PAE se traduce en una "cartera" total /valor de inversión de al menos USD 180 millones para finales de 2017, y de USD 350 millones para finales de 2020	"cartera" total /valor de inversión de al menos USD 180 millones para finales de 2017, y de USD 350 millones para finales de 2020
Producto 5.2 (O.5.2) Un mecanismo prototipo sobre el estado de los ecosistemas del CLME+ y de SyE de la ejecución del PAE	PI1. Marco, enfoques y/o protocolos para el SyE conjuntas del progreso con miras a lograr las metas y objetivos del PAE del CLME+ PI2. Esquema de SyE de la ejecución del PAE y portal(es) web e informe(s) del "Estado de los ecosistemas marinos y los Recursos Vivos Marinos compartidos en el CLME+" PI3. Estrategia de sostenibilidad para la actualización periódica del informe/portales más allá de la duración del Proyecto CLME+ (es decir, la adopción a largo plazo del enfoque de TDA/PAE, incluida su incorporación a los procesos regionales de gobernabilidad y presentación de informes)	T.PI1. Conjuntos de indicadores, enfoques de seguimiento y/o protocolos del CLME+ aprobados (incluida la asignación de responsabilidades a largo plazo) por todos los miembros del mecanismo provisional de coordinación del PAE ¹⁷ para finales de 2019 y su utilización activa para finales de 2020. T.PI2. (a) Esquema del informe "Estado de...CLME+" (hito), borrador finalizado para el final del primer trimestre de 2017, y endosado por la mayoría de los miembros del mecanismo provisional de coordinación de la ejecución del PAE), a más tardar para el final de 2017. (b) Elaboración y ejecución Estructura de la versión en línea del Marco de SyE del PAE y el SOMEE elaborado y ejecutado para abril de 2020. T.PI3. Planes de Sostenibilidad de los mecanismos de presentación de informes del CLME+ (SyE del PAE y SOMEE) respaldado por al menos 60 % de los miembros del mecanismo	T.PI1. Conjuntos de indicadores, enfoques de seguimiento y/o protocolos del CLME+ aprobados (incluida la asignación de responsabilidades a largo plazo) por todos los miembros del mecanismo provisional de coordinación del PAE ¹⁹ para finales de 2019 y su utilización activa para finales de 2020. T.PI2. (a) Esquema del informe "Estado de...CLME+" (hito), borrador finalizado para el final del primer trimestre de 2017, y endosado por la mayoría de los miembros del mecanismo provisional de coordinación de la ejecución del PAE), a más tardar para el final de 2017. (b) Elaboración y ejecución Estructura de la versión en línea del Marco de SyE del PAE y el SOMEE elaborado y ejecutado para abril de 2020. T.PI3. Planes de Sostenibilidad de los mecanismos de presentación de informes del CLME+ (SyE del	T.PI1. Conjuntos de indicadores, enfoques de seguimiento y/o protocolos del CLME+ aprobados (incluida la asignación de responsabilidades a largo plazo) por todos los miembros del mecanismo provisional de coordinación del PAE ²¹ para finales de 2019 y su utilización activa para finales de 2020. T.PI2. (a) Esquema del informe "Estado de...CLME+" (hito), borrador finalizado para el final del primer trimestre de 2017, y endosado por la mayoría de los miembros del mecanismo provisional de coordinación de la ejecución del PAE), a más tardar para el final de 2017. (b) Estructura de la versión en línea del Marco de SyE del PAE y el SOMEE elaborado y ejecutado para 2020. T.PI3. Planes de Sostenibilidad de los mecanismos de presentación de informes del CLME+ (SyE del PAE y SOMEE) respaldado por al menos 60 % de los miembros del mecanismo provisional de coordinación del PAE para finales de agosto 2020; responsabilidades de los colaboradores alineadas y compatibles con los

¹⁷ Para obtener más información sobre el mecanismo provisional de coordinación del PAE, ver el producto 1.1 (Objetivo *T.PI5*), así como la sección 5.2 de este documento del proyecto

¹⁹ Para obtener más información sobre el mecanismo provisional de coordinación del PAE, ver el producto 1.1 (Objetivo *T.PI5*), así como la sección 5.2 de este documento del proyecto

²¹ Para obtener más información sobre el mecanismo provisional de coordinación del PAE, ver el producto 1.1 (Objetivo *T.PI5*), así como la sección 5.2 de este documento del proyecto

		provisional de coordinación del PAE para finales de agosto 2020; responsabilidades de los colaboradores alineadas y compatibles con los mandatos oficiales de colaboradores bajo el I Marco de gobernanza regional y/o los roles reconocidos de largo plazo en la región ¹⁸	PAE y SOMEE) respaldado por al menos 60 % de los miembros del mecanismo provisional de coordinación del PAE para finales de agosto 2020; responsabilidades de los colaboradores alineadas y compatibles con los mandatos oficiales de colaboradores bajo el I Marco de gobernanza regional y/o los roles reconocidos de largo plazo en la región ²⁰	mandatos oficiales de colaboradores bajo el I Marco de gobernanza regional y/o los roles reconocidos de largo plazo en la región ²²
Producto 5.3 (O.5.3) Actividades de comunicación, hermanamiento e intercambio de conocimientos orientadas a la Asociación CLME+ y a la Comunidad de práctica (COP) mundial de Grandes Ecosistemas Marinos	PI1. Sitio(s) web del Proyecto CLME+ puesto(s) en línea y con contenido dinámico/actualizado periódicamente PI2. Aportes de socios del CLME+ al(a los) portal(es) web sobre el Estado de los ecosistemas del CLME+ y del informe "Estado de..." . PI3. Representación del Proyecto CLME+ en eventos relevantes de Aguas Internacionales (IW) del FMAM y de la COP mundial de los Grandes Ecosistemas Marinos PI4. Notas sobre experiencias del CLME+ PI5. Porción de la donación del FMAM para el CLME+ dedicada a la difusión y el	T.PI1. (Hito) Puesta en línea del sitio(s) web del proyecto con contenido y funcionalidad pertinentes para finales del primer trimestre de 2017, plan para después de la vida del proyecto para finales del 2020. T.PI2. Contenido del(de los) portal(es) de SOMEE del CLME+ y de SyE del PAE elaborados y en línea y así como el primer informe SOMEE a más tardar para finales de abril de 2020 T.PI3. Participación del CLME+ en: 2 Conferencias de los Grandes Ecosistemas Marinos (2015-17-19); mín. 3 Reuniones del Grupo Consultivo de los Grandes Ecosistemas Marinos (LME) ; mín. 2 hermanamientos/intercambios del LME:LEARN ; mín. 2 talleres regionales del LME:LEARN	T.PI1. (Hito) Puesta en línea del sitio(s) web del proyecto con contenido y funcionalidad pertinentes para finales del primer trimestre de 2017, plan para para finales del 2020. T.PI2. Contenido del(de los) portal(es) de SOMEE del CLME+ y de SyE del PAE elaborados y en línea y así como el primer informe SOMEE para finales T.PI3. Participación del CLME+ en: 2 Conferencias de los Grandes Ecosistemas Marinos (2015-17-19); mín. 3 Reuniones del Grupo Consultivo de los Grandes Ecosistemas Marinos (LME) ; mín. 2 hermanamientos/intercambios	T.PI1. (Hito) Puesta en línea del sitio(s) web del proyecto/ Hub del CLME+ con contenido y funcionalidad pertinentes para finales del primer trimestre de 2017, plan para el futuro para finales del 2020. T.PI2. Contenido del (de los) portal(es) de SOMEE del CLME+ y de SyE del PAE elaborados y en línea y así como el primer informe SOMEE (prototipo/parcial) para finales del proyecto. T.PI3. Participación del CLME+ en: 2 Conferencias de los Grandes Ecosistemas Marinos (2015-17-19); mín. 3 Reuniones del Grupo Consultivo de los Grandes Ecosistemas Marinos (LME) ; mín. 2 hermanamientos/intercambios del LME:LEARN ; mín. 2 talleres regionales del LME:LEARN

¹⁸ Se tomarán medidas para garantizar que los países del CLME+ y organizaciones regionales cuenten con los sistemas en funcionamiento, inclusive fondos y voluntad política, para hacer seguimiento y evaluación del impacto de las inversiones del Proyecto CLME+ después del cierre del proyecto.

²⁰ Se tomarán medidas para garantizar que los países del CLME+ y organizaciones regionales cuenten con los sistemas en funcionamiento, inclusive fondos y voluntad política, para hacer seguimiento y evaluación del impacto de las inversiones del Proyecto CLME+ después del cierre del proyecto.

²² Se tomarán medidas para garantizar que los países del CLME+ y organizaciones regionales cuenten con los sistemas en funcionamiento, inclusive fondos y voluntad política, para hacer seguimiento y evaluación del impacto de las inversiones del Proyecto CLME+ después del cierre del proyecto.

	intercambio de experiencias vinculadas con IW:LEARN o iniciativas similares o relacionadas	T.PI4. (Meta A) Mín. 4 Notas sobre experiencias para finales del 2020. T.PI5. Un mínimo de 1 % de la donación del FMAM para el CLME⁺ dedicado a actividades de difusión, hermanamiento e intercambio relacionadas con IW/LME:LEARN	del LME:LEARN ; mín. 2 talleres regionales del LME:LEARN T.PI4. (Meta A) Mín. 4 Notas sobre experiencias para finales del 2020. T.PI5. Un mínimo de 1 % de la donación del FMAM para el CLME⁺ dedicado a actividades de difusión, hermanamiento e intercambio relacionadas con IW/LME:LEARN	T.PI4. (Meta A) Mín. 4 Notas sobre experiencias para finales del 2020. T.PI5. Un mínimo de 1 % de la donación del FMAM para el CLME⁺ dedicado a actividades de difusión, hermanamiento e intercambio relacionadas con IW/LME:LEARN
--	---	---	--	---