



Estado del Proyecto para el Comité Directivo

Hito/Objetivo	Estado	Alerta de Estado	Para ser finalizado en	% Completado	Responsabilidad	Verificación
COMPONENTE 1						
1.1 Acuerdos de cooperación y coordinación						
1.1.1. CEP del PNUD - Brasil						
Acuerdo formal entre Brasil y el Convenio de Cartagena	En curso	●	12/31/20	84%	CAR/RCU UNEF	https://www.dr
1.1.2. Protocolos FTFCM/SPAW						
Decisión de coordinación relativa a los protocolos FTFCM/SPAW	Logrado	●	12/34/15	100%	CAR/RCU UNEF	
Hoja de ruta para la adopción de medidas colaborativas	Logrado	●	03/31/17	100%	CAR/RCU UNEF	https://clmeplu
1.1.3. MICP						
Decisión sobre el MIC para la pesca sostenible	Logrado	●	01/31/16	100%	RFBs	https://clmeplu
1.1.4. AROP						
Disponibilidad del análisis de viabilidad	Logrado	●	07/31/17	100%	WECAFC	https://clmeplu
Decisión formal sobre un acuerdo regional de ordenación pesquera (AROP)	En curso	●	03/31/21	70%	WECAFC/Count	
1.1.5. MIC del PAE						
Establecimiento formal del MIC	Logrado	●	06/31/17	100%	PCU	https://clmeplu
Solución para el MIC tras la finalización del Proyecto	En curso	●	12/31/20	60%	PCU	
1.1.6. MPCP						
Consenso alcanzado por los países CLME+ sobre el mecanismo de coord	Logrado	●	03/31/20	100%	PCU	https://clmeplu
Envío del mecanismo de coordinación para su adopción	En curso	●	04/01/20	40%	PCU	
1.2. NIC						
Realización del análisis de referencia	Logrado	●	12/31/15	100%	CERMES	https://clmeplu
Mecanismos sostenibles de los NIC en funcionamiento	Logrado	●	04/30/20	100%	countries	https://www.cer
1.3. Incorporación de MBE/EEP						
Desarrollo del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP)	Logrado	●	12/31/17	100%	CERMES	https://clmeplu
Incorporación de los conceptos y principios clave del MBE/EEP en las políticas	Logrado	●	12/31/20	100%	Countries	https://clmeplu
Incorporación de las cuestiones de género y preocupaciones de la juventud	Logrado	●	12/31/20	100%	Countries/Partne	https://clmeplu
1.4. Acuerdos de intercambio, acceso y gestión de datos						
T.PI1. MdE y protocolos u otros acuerdos para apoyar el MyE del PAE y los informes sobre el SOMEE	Logrado	●	03/31/21	100%	PCU	https://www.dr
1.5 Mecanismo de Financiación Sostenible						
Entrega de la propuesta de PFS	Logrado	●	12/31/19	100%	PCU	https://clmeplu
Versión final del PFS	Logrado	●	04/30/20	100%	PCU	https://clmeplu
Confirmación por parte del Comité Directivo del Proyecto del apoyo a un pl	En curso	●	03/31/21	20%	PCU	
COMPONENTE 2						
2.1 Planes de Acción Regionales						